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OBJECTIFS DE LA DÉMATÉRIALISATION DE LA DO

• Simplifier le processus de notification  

• Améliorer la qualité et les délais de transmission des notifications

• Réduire la charge manuelle de traitement des fiches papier en ARS

• Optimiser les échanges entre les acteurs de la déclaration

• Garantir une traçabilité des DO

• Maintenir un haut niveau de sécurité

Finalité
- Dispositif plus efficient et plus réactif
- Amélioration de l’adhésion des professionnels de santé
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DÉBUT DU PROJET e-DO : e-DO VIH/SIDA

• 2011-2012

- Elaboration du cahier des charges pour la DO VIH/sida

- Publication d’un appel d’offre et choix du prestataire

• 2013-2014

- Développement de l’application de télé-déclaration e-DO pour le VIH/sida

• 2015

- Obtention de l’autorisation CNIL

- Utilisation en interne à SpFrance pour la saisie des fiches papiers

• 2016

- Janvier – avril : phase pilote COREVIH IDF Sud et Guyane

- Avril : déploiement national de e-DO pour le VIH/sida
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e-DO VIH-SIDA: DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS

19 423 déclarations faites via e-DO depuis son ouverture e n janvier 2016  

Sur la période des 12 derniers mois, près de 75% des déclarations sont 
effectuées via e-DO VIH/sida (biologistes/clinicien s : 55% / 45%)

Nombre de déclarations par mois depuis mars 2018
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LE PROJET e-DO TUBERCULOSE

Déclarants

CLAT

ARS

5

Patients

CNR
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laboratoires
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LA SURVEILLANCE DE LA TUBERCULOSE

6

• Technologie ancienne

• Maintenance applicative difficile
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DEUX GRANDES PHASES

PHASE 1

Migration de BK4 à isopérimètre vers la plateforme e-DO

• Urgence de remplacer rapidement l’application BK4

• Pilotage de la migration par SpFrance

PHASE 2

Télé-déclaration pour les déclarants et les partenaires (ARS, CLAT, CNR)

• Pilotage par une équipe projet élargie
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PHASE 1: ISOPÉRIMÈTRE

PHASE 1: Migration de BK4 à isopérimètre vers la plateforme e-DO

Maintien de la saisie en ARS avec maintien du papier entre les déclarants, les 
partenaires (CLAT, ARS), et authentification en ARS avec une carte de la famille 
CPS (CPA)

• Janvier 2017 : Finalisation des développements de l’application

• Avril 2017 : Tests de l’application e-DO tuberculose

• Mai 2017 : Application e-DO tuberculose opérationnelle
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PHASE 1: ISOPÉRIMÈTRE
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PHASE 1: ISOPÉRIMÈTRE
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PHASE 1: ISOPÉRIMÈTRE
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PHASE 1: ISOPÉRIMÈTRE
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PHASE 1: ISOPÉRIMÈTRE

PHASE 1 (suite)

• Septembre 2018: tests de migration effectués avec 2 ARS

• Janvier 2019 : Autorisation CNIL

• Mars 2019 : Migration de BK4 vers e-DO TB. Arrêt de la saisie par les 
ARS le temps de la migration

• Avril 2019 : Vérification des fichiers par SpFrance et intégration dans 
e-DO TB

• Mai 2019: Ouverture de e-DO TB isopérimètre aux utilisateurs en ARS et 
DT
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PHASE 2 TÉLÉDÉCLARATION: CE QUI A ÉTÉ FAIT

Télé-déclaration pour les déclarants et partenaires (ARS, CLAT, CNR…) : 
permettre aux déclarants et partenaires de saisir dans e-DO tuberculose

• 2ème semestre 2017 : équipe projet élargie avec représentants clinicien, 
biologiste, ARS, CLAT, CNR, DGS, DSSIS et SpFrance (Cire + national)

• 1er semestre 2018 : élaboration des spécifications fonctionnelles 
générales (SFG): périmètre général de l’application
o Circuit entre les déclarants et les partenaires

o Visibilité sur les données

o Ergonomie du formulaire de saisie

o Interopérabilité avec d’autres SI (ARS, CLAT en particulier)

• 2ème semestre 2018 : élaboration des spécifications fonctionnelles 
détaillées (SFD) avec l’équipe projet élargie
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PHASE 2 TÉLÉDÉCLARATION: CE QUI RESTE À FAIRE

• 1er semestre 2019

- Interopérabilité: ateliers techniques avec les édit eurs des outils utilisés en 
ARS, CLAT, CNR, ES … ; Elaboration des spécification s techniques des 
Webservices;

• 2ème semestre 2019

- Télé-déclaration: développement de la télé-déclarat ion par le prestataire;

- Interopérabilité: développement des Webservices;

• 1er semestre 2020

- Mise en service de e-DO TB télé-déclaration;

• 2ème semestre 2020

- Mise en service de Webservices
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ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA PHASE 1 (DÉMARCHE CNIL)

• Octobre 2016 : saisine par SpFrance de la Cnil d’une demande de modification d’ 

autorisation e-DO et saisine de la DGS d’un projet de décret en Conseil d’Etat visant à 

modifier les dispositions réglementaires relatives aux durées de conservation des données 

• Octobre 2017 : saisine de la CNIL par la DGS pour avis sur le décret en CE 

• Décembre 2017 : avis favorable de la CNIL sur le projet de décret en CE

• Mars 2018 :  examen du projet de décret par la section sociale du Conseil d’Etat

• Avril 2018 : publication du décret modifiant la durée de conservation des données

• Septembre 2018 : PIA (analyse d’impact sur la vie privée) demandé par la CNIL à SpF

pour la demande relative à la modification d’e-DO

• Novembre 2018  : envoi du PIA à la CNIL


